

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и приоритетным проектам  
(протокол от «29» марта 2022 г. № СЖ-Пр-523)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Успех каждого ребенка (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Вторина Елена Вениаминовна, Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"		

2

2. Цель и показатели регионального проекта

(Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"										

1.1	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", ПРОЦ	Дополнительный показатель	16,8700	01.10.2020	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000
-----	---	---------------------------	---------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

3

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Томская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, ПРОЦ	Дополнительный показатель	10,9000	01.01.2018	15,0000	18,0000	20,0000	22,0000	24,0000	25,0000
-----	---	---------------------------	---------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

(Томская область)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

1.3	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ЕД	Основной показатель	1,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
-----	--	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4

(Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»										
1.4	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», ПРОЦ	Дополнительный показатель	5,0000	01.01.2020	0,0000	0,0000	9,0000	11,0000	14,1000	14,5000
(Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием										
1.5	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	73,0000	75,0000	76,0000	78,0000	79,3000	80,0000

5

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.</p> <p>В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы (нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):</p> <p>к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест;</p> <p>к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико-мест;</p> <p>к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико-мест;</p> <p>к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико-мест.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД</p> <p>на 31.12.2020 - 4.485 ТЫС ЕД</p> <p>на 31.12.2021 - 19.228 ТЫС ЕД</p> <p>на 31.12.2022 - 19.228 ТЫС ЕД</p> <p>на 31.12.2023 - 19.228 ТЫС ЕД</p> <p>на 31.12.2024 - 19.742 ТЫС ЕД</p>	31.12.2024	В образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, обеспечивается введение новых дополнительных мест дополнительного образования, которое осуществляется за счет развития материально-технической базы образовательных организаций (приобретение высокотехнологичного оборудования).

6

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:</p> <p>2021 год - не менее 534 тыс. человек;  2022 год - не менее 710,56 тыс. детей;  2023 год - не менее 860,56 тыс. детей; 2024 год - не менее 1072,56 тыс. детей.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 4.031 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 5.16 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 6.294 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 7.896 ТЫС ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p> <p>Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:</p> <p>2021 год - не менее 4,031 тыс. человек;  2022 год - не менее 5,16 тыс. детей;  2023 год - не менее 6,294 тыс. детей; 2024 год - не менее 7,896 тыс. детей.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету «Физическая культура».</p> <p>Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений.</p> <p>Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	<p>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД на 31.12.2020 - 3 ЕД на 31.12.2021 - 4 ЕД на 31.12.2022 - 5 ЕД на 31.12.2023 - 6 ЕД на 31.12.2024 - 7 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее 1,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> <p>Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.</p>

8

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4

4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации и г. Байконур созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализующие с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех». В региональных центрах реализуются дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>Нарастающим итогом (с 2019 года) региональные центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи созданы:</p> <p>к концу 2021 года – в 44 субъектах Российской Федерации; к концу 2022 года – в 61 субъекте Российской Федерации;</p> <p>к концу 2023 года – в 76 субъектах Российской Федерации;</p> <p>к концу 2024 года – во всех субъектах Российской Федерации и г. Байконур.</p> <p>Значение количества создаваемых центров подлежит ежегодному уточнению с учетом итогов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконур на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи должно быть ежегодно охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по тематическому направлению «Спорт».</p> <p>В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p>
---	---

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1	<p>Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>В 2023 году в Томской области создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые</p>

		региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного
--	--	--

10

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года) внедрена Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей:</p> <p>к концу 2021 года – в 72 субъектах Российской Федерации;</p> <p>к концу 2022 года – в 77 субъектах Российской Федерации;</p> <p>к концу 2023 года – во всех субъектах Российской Федерации.</p> <p>Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.</li> <li>2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.</li> <li>3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и аспирантов.</li> <li>4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам</li> <li>5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьями).</li> </ol> <p>С 2024 года обеспечена поддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

11

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.1	<p>Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 0 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	<p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)</p>
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и модели образовательной онлайн платформы "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:</p> <p>в 2021 году – не менее 5 миллионов детей;  в 2022 году – не менее 5 миллионов детей;  в 2023 году – не менее 5 миллионов детей;</p>		
6.1	<p>Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети</p> <p>на 31.12.2019 - 0 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0.037 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0.037 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0.037 МЛН ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0.0444 МЛН ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 100 тыс. обучающихся Томской области.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7	Собственные результаты		
7.1	<p>Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ</p> <p>на 31.12.2019 - 400 ЧЕЛ на 31.12.2020 - 400 ЧЕЛ</p>	31.12.2020	Создан в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью Центр развития современных компетенций ТГУ, который обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в Центре привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.

13

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.2	<p>В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p> <p>на 31.12.2019 - 1 - на 31.12.2020 - 1 - на 31.12.2021 - 1 - на 31.12.2022 - 1 -</p>	31.12.2022	К концу 2021 года во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения

			доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
7.3	В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области  на 31.12.2023 - 1 ЕД	31.12.2023	Реализованы мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.

14

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.4	Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)  на 31.12.2019 - 15 ПРОЦ на 31.12.2020 - 20 ПРОЦ на 31.12.2021 - 25 ПРОЦ на 31.12.2022 - 30 ПРОЦ на 31.12.2023 - 30 ПРОЦ на 31.12.2024 - 30 ПРОЦ	31.12.2024	В Томской области внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития.
7.5	Не менее 35% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений	31.12.2020	Вовлечение к концу 2020 года не менее 35% детей от 8 до 18 лет, проживающих в Томской области, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской

	на 31.12.2019 - 30 ПРОЦ на 31.12.2020 - 35 ПРОЦ	позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
--	--	--

15

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
7.6	Обеспечение функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах Томской области)  на 31.12.2021 - 1 ЕД на 31.12.2022 - 1 ЕД на 31.12.2023 - 1 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД	31.12.2024	В Томской области дополнительно к функционирующему с 2016 года в г. Томске детскому технопарку «Кванториум» создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), создание которого планируется в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета. Будут реализованы мероприятия по созданию <i>мобильных детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

16

0

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							

1.1	В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	42,36	16,12	6,00	4,00	0,00	0,00	68,48
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	42,36	16,12	6,00	4,00	0,00	0,00	68,48
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	42,36	16,12	6,00	4,00	0,00	0,00	68,48
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта	30,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07

17

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области							





1.4.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	3,82	1,91	3,82	3,32	0,00	0,00	12,87
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	3,82	1,91	3,82	3,32	0,00	0,00	12,87
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.							
2.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	13,25	12,81	11,44	8,79	17,24	19,47	83,00
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область)	0,00	10,62	0,00	8,52	8,36	9,44	36,94
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Федерации и их территориальных фондов							
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	13,25	12,81	11,44	8,79	17,24	19,47	83,00
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	13,23	12,80	9,24	8,78	8,61	9,73	62,39





4.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		94,45	67,22	109,47	16,11	359,00	26,49	672,74
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Томская область)		0,00	39,71	0,00	8,52	199,59	16,24	264,06
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		94,45	67,22	109,47	16,11	359,00	26,49	672,74
бюджет субъекта Российской Федерации		94,44	67,21	107,27	16,10	350,37	16,75	652,13
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		23,95	38,87	89,81	8,78	8,61	16,75	186,77
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,02	0,01	2,20	0,01	8,62	9,74	20,61
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

0

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Грабцевич И.Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л.М.	10
2	Администратор регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3	Участник проекта	Волк П.Л.	начальник Департамента по культуре Томской области	Кнорр А.Ф.	10
4	Участник проекта	Глазырина Е.А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И.Б.	10
5	Участник проекта	Штауб И.Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	20
6	Администратор	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15

24

8	Участник регионального проекта	Глазырина Е.А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И.Б.	10
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15

10	Участник регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Глазунова Е.В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д.Ю.	15
12	Участник регионального проекта	Неверова В.В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	35
13	Участник регионального проекта	Глазырина Е.А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И.Б.	10
14	Участник регионального проекта	Штауб И.Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	20

25

15	Участник регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
17	Участник регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л.М.	10
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
21	Участник регионального проекта	Штауб И.Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	20

26

22	Участник регионального проекта	Константинова И.В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И.Б.	5
23	Участник регионального проекта	Глазырина Е.А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И.Б.	10
24	Участник регионального проекта	Неверова В.В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	35

В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
26	Участник регионального проекта	Волк П.Л.	начальник Департамента по культуре Томской области	Кнорр А.Ф.	10
27	Участник регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
28	Участник регионального проекта	Максимов М.В.	начальник Департамента	Рожков А.М.	10
29	Участник регионального проекта	Глазырина Е.А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И.Б.	10

27

30	Участник регионального проекта	Штауб И.Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	20
----	--------------------------------	------------	--	----------------	----

В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
32	Участник регионального проекта	Константинова И.В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И.Б.	5

33	Участник регионального проекта	Неверова В.В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	35
34	Участник регионального проекта	Штауб И.Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	20
Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15

28

36	Участник регионального проекта	Неверова В.В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	35
37	Участник регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л.М.	10
38	Участник регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
39	Участник регионального проекта	Ковалева О.И.	и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л.М.	10

Не менее 35% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений

40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вторина Е.В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15
41	Участник регионального проекта	Неверова В.В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	35
Обеспечение функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах Томской области)					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е.В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И.Б.	15

## 6. Дополнительная информация

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта

1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.
2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ)).
3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).
4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.
5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещающая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направлениям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.
6. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым

рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции. 7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач. 8. «Территория интеллекта» - региональный проект, направленный на раннюю профориентацию обучающихся с использованием модели формирования компетенций в сфере интеллектуального развития и научно-технического творчества детей с реализацией цифровой платформы навигации в образовательном пространстве региона. 9. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития

(Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее". 10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) . 11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом. 12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя: эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей; функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей; систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся; функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей; развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных

программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов; проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ; выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города. Региональный проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области". Региональный проект включает в себя продолжение реализации регионального приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области" (паспорт утвержден протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.07.2017 № СЖ-Пр-1665). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации и государственными программами Томской области.

31

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка (Томская  
область)

0

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	В образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, обеспечивается введение новых дополнительных мест дополнительного	-

					образования, которое осуществляется за счет развития материально-технической базы образовательных организаций (приобретение высокотехнологичного оборудования).	
1.1	КТ: Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям	-	01.10.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования	Прочий тип документа Реестр извещений	РРП

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Томской области		
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.2	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	15.08.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку товарно-материальных ценностей	РРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.3	КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест	-	17.03.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУИД Минпросвещения России	РРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	31.03.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе РВПО, ответственное за создание новых мест	РНП

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					дообразования. 2. Письмо РВПО в адрес Федерального оператора об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъектов РФ, на финансовое обеспечение деятельности по реализации	

					<p>дополнительных общеобразовательных программ на создание новых мест по направлениям расходов. 3. Письмо РОИВ в адрес ФО с проектом перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, список ОО, а базе которых запланирована реализация указанных программ. 4. Письмо ФО о согласовании перечня средств обучения и воспитания. 5. Распорядительный акт</p>	
--	--	--	--	--	--	--

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>РОИВ, утверждающий перечень средств обучения и воспитания для созданных мест. 6. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий план-график создания новых мест. 7. Извещения о проведении закупок.</p>	
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.5	КТ: Проведен мониторинг работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в т.ч. по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование"	-	20.08.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Справка Подготовлена информационная справка о готовности площадок к приему детей для обучения на новых местах дополнительного образования	РРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения	-	20.08.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Акт Акты приемки, товарные накладные	РНП
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах		30.09.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Справка Подготовлена информационная справка о результатах набора детей на новые образовательные программы, сформирован реестр приказов о зачислении на данные программы	РРП
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.8	КТ: Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест в ОО различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	30.09.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет/справка	РНП
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	-	20.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Подготовлен отчет о результатах мониторинга по форме, представленной федеральным оператором	РРП
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг	-	31.12.202	Степанов Е. В.,	Отчет Информационно-	РНП

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения		1	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	аналитический отчет	
1.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.11	КТ: Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведения закупок	-	30.04.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашения, контракты, договоры	РНП
1.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	28.02.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РНП
1.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	-	30.04.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных	РРП

	общеразвивающих программ всех направленностей			образования Томской области	организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	
1.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.14	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	30.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РРП
1.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.15	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ	-	31.08.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных	РНП

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	всех направленностей			общего образования Томской области	организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	

1.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.16	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	31.10.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	РНП
1.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.17	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	30.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	РРП

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	

1.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.18	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
1.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.19	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку товарно-материальных ценностей	РНП
1.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.20	КТ: Закупка включена в план закупок	-	25.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				образования Департамента общего образования Томской области		
1.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1.21	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	30.09.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку товарно-материальных ценностей	РНП
1.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 100 тыс. обучающихся Томской области.	-
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				образования Департамента общего образования Томской области	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	
2.1.1	Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации	01.04.2019	25.12.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации	РРП
2.2	КТ: Организовано участие педагогических работников Томской области в не менее чем одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Аналитическая справка	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: 27 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	30.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: 40 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	30.09.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.6	КТ: Организовано участие педагогических работников Томской области в не менее чем одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию	-	30.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа аналитическая справка	РРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Подготовка отчета о промежуточных итогах участия детей, проживающих на территории Томской области, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	01.08.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.8	КТ: Проведена информационная кампания, посвященная открытым онлайн-урокам, реализуемым с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Справка Подготовлена справка о результатах проведения информационной кампании	РРП
2.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.9	КТ: Подготовлен итоговый отчет об участии детей, проживающих в Томской области, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	25.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
2.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.10	КТ: Утвержден региональный координатор для реализации проекта	-	15.03.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение об утверждении регионального координатора	РНП
2.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.11	КТ: Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	01.04.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	РРП
2.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.12	КТ: Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	01.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	РРП
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	01.09.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

2.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.14	КТ: Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	РРП
2.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.15	КТ: Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	24.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	РРП
2.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.16	КТ: Подготовка отчета о промежуточных итогах участия детей, проживающих на территории Томской области, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	01.08.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Томской области		

2.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.17	КТ: Проведена информационная кампания, посвященная открытым онлайн-урокам, реализуемым с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	15.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Справка Подготовлена справка о результатах проведения информационной кампании	РРП
2.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Подготовлен итоговый отчет об участии детей, проживающих в Томской области, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	24.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
2.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.19	КТ: Подготовка отчета о промежуточных итогах участия детей, проживающих в Томской области, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	01.08.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
2.19.	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	отсутствуют					

2.20	КТ: Проведена информационная кампания, посвященная открытым онлайн-урокам, реализуемым с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	15.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Справка Подготовлена справка о результатах проведения информационной кампании	РРП
2.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.21	КТ: Подготовлен отчет об участии детей, проживающих в Томской области, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	24.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
2.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	-	31.12.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6	-

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>общеобразовательных организациях не менее 1,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.</p>	
3.1	КТ: Обеспечены финансовые условия для обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	-	01.03.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					

3.2	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.3	КТ: Обеспечены финансовые условия для обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	-	01.03.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России	РРП
3.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.4	КТ: В 2 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	30.11.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
3.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.5	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				капитального строительства		

3.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.6	КТ: Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту спортзала общеобразовательной организации	-	15.07.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Подготовлен отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту спортзала общеобразовательной организации	РРП
3.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.7	КТ: Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	-	30.09.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно- аналитический отчет	РНП
3.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.8	КТ: В 1 общеобразовательной организации	-	31.12.202	Глазунова Е. В.,	Отчет Информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (выполнен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Трубачевская СОШ» в Шегарском районе)		1	заместитель председателя комитета капитального строительства	аналитический отчет	
3.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.9	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (по капитальному ремонту спортивного зала МКОУ «Трубачевская СОШ» в Шегарском районе).	-	31.12.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП
3.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.10	КТ: Утверждено должностное лицо, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.02.2022	Скатова В. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области по развитию инфраструктуры	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования	РНП
3.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.11	КТ: Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	28.02.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ, осуществляющего государственное	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	городах, условий для занятия физической культурой и спортом			капитального строительства	управление в сфере образования	
3.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.12	КТ: Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий	-	15.03.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальным образованием	РНП
3.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.13	КТ: Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	-	01.05.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок	РНП
3.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.14	КТ: Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых	-	01.08.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»					
3.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.15	КТ: Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.	-	31.08.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту спортзала общеобразовательной организации	РНП
3.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.16	КТ: В 1 общеобразовательной организации Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Комсомольская СОШ» Первомайского района)	-	30.12.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
3.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.17	КТ: Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту	-	15.07.2023	Глазунова Е. В., заместитель	Отчет Подготовлен отчет о ходе выполнения работ	РРП

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	спортзала общеобразовательной организации			председателя комитета капитального строительства	по капитальному ремонту спортзала общеобразовательной организации	
3.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.18	КТ: Обеспечены финансовые условия для обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом (по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Тогурская СОШ» в Колпашевском районе)	-	01.03.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Соглашение Заключено соглашение между Администрацией Томской области и муниципальным образованием Томской области	РРП
3.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.19	КТ: В 1 общеобразовательной организации Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Тогурская СОШ» в Колпашевском районе)	-	31.12.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
3.19.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3.20	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Тогурская СОШ» в Колпашевском районе)	-	31.12.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

3.20.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам	-

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 4,031 тыс. человек; 2022 год - не менее 5,16 тыс. детей; 2023 год - не менее 6,294 тыс. детей; 2024 год - не менее 7,896 тыс. детей.	
4.1	КТ: Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	-	01.08.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.2	КТ: Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"	-	25.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.3	КТ: Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	-	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.5	КТ: Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.03.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	РРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.6	КТ: Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	РРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.09.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	РРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.10.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	РРП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.9	КТ: Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной	-	30.11.2022	Степанов Е. В., председатель	Отчет Информационно- аналитический отчет о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»			комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Проведен итоговый мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	РНП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.11	КТ: Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	-	01.08.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
4.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.12	КТ: Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»	-	25.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				Департамента общего образования Томской области		
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.13	КТ: Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
4.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.14	КТ: Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
4.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.15	КТ: Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»	-	01.08.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				образования Департамента общего образования Томской области		
4.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»	-	25.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
4.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы, для детей, направленных профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
4.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.18	КТ: Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями			образования Департамента общего образования Томской области		
4.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	В 2023 году в Томской области создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.	
5.1	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.2	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический справка/отчет	РРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Утвержден комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжением Департамента общего образования Томской области утвержден комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию центра	РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	
6.1	КТ: Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти Томской области и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей утверждены	-	01.09.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет. Реестр нормативных правовых и распорядительных актов исполнительной власти Томской области и органов местного самоуправления	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.2	КТ: Проведен мониторинг реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РНП
6.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.3	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	28.02.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РРП
6.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.4	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	30.04.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РНП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.5	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	30.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РНП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.6	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	30.10.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РНП
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	30.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	РНП
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.8	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	01.09.2023	Степанов Е. В., председатель	Отчет Информационно- аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	(выполнения работы)			комитета общего образования Департамента общего образования Томской области		
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: Проведен мониторинг реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Представлен аналитический отчет о результатах мониторинга реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в 20 муниципальных образованиях Томской области	РРП
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.10	КТ: Проведен мониторинг реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Представлен аналитический отчет о результатах мониторинга реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в 20 муниципальных образованиях Томской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

6.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7	Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ	-	31.12.2020	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Создан в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью Центр развития современных компетенций ТГУ, который обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно- технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в Центре привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.	-
7.1	КТ: 400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Томской области		

7.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.2	КТ: 400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ	-	30.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8	В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	К концу 2021 года во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы	-

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p>	
8.1	КТ: Внедрена система персонифицированного дополнительного образования (работы выполнены)	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области		
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.2	КТ: В 14 муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2021	Степанов Е. В., председатель	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				комитета общего образования Департамента общего образования Томской области		
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.5	КТ: Проведен мониторинг внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Томской области	-	15.06.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Проанализированы результаты мониторинга	РРП
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.6	КТ: Проведен мониторинг внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Томской области	-	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Подготовлен итоговый отчет о результатах внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Томской области	РРП
8.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.7	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного	-	31.03.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего	Отчет Информационно- аналитический отчет о функционировании	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	образования детей			образования Департамента общего образования Томской области	Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	
8.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.8	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	30.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
8.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.9	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	30.09.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
8.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.10	КТ: Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	30.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				общего образования Томской области		
8.10. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9	В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Реализованы мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.	-
9.1	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РНП
9.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.2	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				Департамента общего образования Томской области		
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.3	КТ: Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями	-	30.09.2021	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РНП
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.4	КТ: Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями	-	20.12.2021	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РНП
9.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.5	КТ: Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями	-	31.03.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
9.5.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	отсутствуют					

9.6	КТ: Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями	-	30.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
9.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.7	КТ: Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями	-	30.09.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
9.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.8	КТ: Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями	-	30.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
9.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.9	КТ: Проведено 8 образовательных профильных	-	31.12.201	Вторина Е. В.,	Отчет Информационно-	РРП

79

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	смен для обучающихся с выдающимися способностями, проживающих на территории Томской области		9	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	аналитический отчет	
9.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.10	КТ: Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
9.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10	Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	В Томской области внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития.	
10.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
10.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.2	КТ: Не менее 13,5% обучающихся	-	30.10.201	Неверова В. В.,	Отчет информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления		9	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	аналитический отчет	
10.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
10.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.4	КТ: Не менее 18,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
10.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
		-				

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

10.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.5. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.6	КТ: Не менее 23% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления	-	31.10.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.6. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.7. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.8	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель	Отчет Информационно- аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			комитета общего образования Департамента общего образования Томской области		
10.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.9	КТ: Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления	-	30.03.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
10.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.10	КТ: Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления	-	30.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
10.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.11	КТ: Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления	-	30.09.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				Департамента общего образования Томской области		
10.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.12	КТ: Проведен итоговый мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления	-	25.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
10.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.11.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП
10.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.14	КТ: Не менее 27,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления	-	31.10.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Томской области		

10.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.15	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.16	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РНП
10.16 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.17	КТ: Не менее 27,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления	-	31.10.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
10.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

86

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	отсутствуют					

11	Не менее 35% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений	-	31.12.2020	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Вовлечение к концу 2020 года не менее 35% детей от 8 до 18 лет, проживающих в Томской области, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	-
11.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента	Отчет информационно-аналитический отчет	РРП

87

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				общего образования Томской области		

11.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
11.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно- аналитический отчет	РРП
11.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12	Обеспечение функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах Томской области)	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	В Томской области дополнительно к функционирующему с 2016 года в г.Томске детскому технопарку «Кванториум» создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), создание которого планируется в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

					<p>Будут реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями, направленными на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии и из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p>	
--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

12.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Представлен отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" на территории Томской области	РРП
12.1. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.2	КТ: Подготовлен промежуточный отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2021 году	-	30.06.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Проанализирована деятельность мобильного технопарка "Кванториум" в 2021 году	РРП
12.2. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.3	КТ: Подготовлен промежуточный отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2021 году	-	30.09.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно- аналитический отчет	РНП
12.3. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.4	КТ: Подготовлен отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2021	-	25.12.2021	Степанов Е. В., председатель	Отчет Проанализирована деятельность мобильного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

	году			комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	технопарк "Кванториум" в 2021 году, подготовлен итоговый отчет	
12.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Представлен отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" на территории Томской области	РРП
12.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.6	КТ: Проведен периодический мониторинг деятельности мобильного технопарка "Кванториум"	-	31.03.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
12.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.7	КТ: Проведен периодический мониторинг деятельности мобильного технопарка "Кванториум"	-	30.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

				Департамента общего образования Томской области		
12.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.8	КТ: Проведен периодический мониторинг деятельности мобильного технопарка "Кванториум"	-	30.09.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет	РРП
12.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.9	КТ: Подготовлен отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2022 году	-	25.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Проанализирована деятельность мобильного технопарка "Кванториум" в 2022 году, подготовлен итоговый отчет	РРП
12.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования	Отчет Представлен отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" на территории Томской области	РРП

92

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Томской области		

12.10 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.11	КТ: Подготовлен промежуточный отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2023 году	-	30.06.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Проанализирована деятельность мобильного технопарка "Кванториум" в 2023 году	РРП
12.11 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.12	КТ: Подготовлен отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2023 году	-	25.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Проанализирована деятельность мобильного технопарка "Кванториум" в 2023 году, подготовлен итоговый отчет	РРП
12.12 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.13	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Представлен отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" на территории Томской области	РРП
12.1	Мероприятия по контрольной точке	-	-			

93

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1	отсутствуют					

12.14	КТ: Подготовлен промежуточный отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2024 году	-	30.06.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Проанализирована деятельность мобильного технопарка "Кванториум" в 2024 году	РРП
12.14 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
12.15	КТ: Подготовлен отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2024 году	-	25.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Проанализирована деятельность мобильного технопарка "Кванториум" в 2024 году, подготовлен итоговый отчет	РРП
12.15 .1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

94

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка (Томская  
область)

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности ПРОЦ							
$F_{дод} = 68$							

1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Гдод - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, ПРОЦ	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и детей», Форма федерального	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	до 31 марта, следующего за отчетным Ежегодно	Методика расчета показателя (Гдод ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей"
---	---	---	---	---	----	--	--

95

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного				

			наблюдени я качества и доступност и услуг в сферах образовани я, здраво- охранения и социально го обслужива ния, содействия занятости населения»				
--	--	--	--	--	--	--	--